ROMA BAG'S

Transformación Digital y Gobernanza de Datos

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE DATOS

y designación de Data Owners y Data Stewards

Entregable de la actividad EDT 1.3.5 · Paquete EDT-1.3.02 Gobierno inicial y calidad

Fase 1.3 Cimentar · Proceso PMBOK® 8: 1.4 Gestionar la Ejecución del Proyecto

Organización	Roma Bag's — Gerencia General
Patrocinadora	Nathaly Milagros Rupay Vega, Gerencia General
Líder del Proyecto	Maria Camargo, Equipo Consultor UNTELS
Versión / estado	1.0 · Borrador para aprobación en la sesión de instalación del Comité (S1)
Fecha de elaboración	17/10/2026
Ubicación en el repositorio	Google Drive › 03_Cimentar › 2026-10-17_acta-comite-datos_v1

Control del documento

Versión	Fecha	Descripción	Elaborado por	Aprobado por
1.0	17/10/2026	Versión inicial para la sesión de instalación del Comité de Datos	Equipo Consultor UNTELS	Pendiente (Gerencia General)

1. Propósito del documento

Este documento constituye formalmente el **Comité de Datos de Roma Bag's** y designa a las personas que serán dueñas (**Data Owners**) y responsables operativas (**Data Stewards**) de cada dominio de datos del negocio. Es el entregable de la actividad **1.3.5 «Constituir comité y nombrar Data Owners / Stewards»** del Acta de Constitución del Proyecto, firmada el 25/09/2026, y forma parte del paquete **EDT-1.3.02 Gobierno inicial y calidad**.

El Comité es la estructura que tomará las decisiones sobre los datos durante el proyecto y que, en la actividad 1.5.18, recibirá los SOP, el diccionario de datos y los controles para mantenerlos después del cierre. Por eso se diseña para una microempresa de 19 personas sin área de TI: pocas personas, sesiones cortas, decisiones registradas y un procedimiento simple para corregir errores.

1.1 Qué resuelve este entregable

- **Objetivo específico 1 del Acta:** «Definir responsables de los datos… antes del Gate 1». Este documento cubre la parte de responsables; el diccionario (1.3.7), las reglas de calidad, los accesos (1.3.6) y la política de respaldo (1.3.12) se aprueban luego en sesiones del mismo Comité.
- **Criterio del Gate 1 (17/11/2026):** «comité y responsables designados», según la línea base del alcance.
- **Objeción abierta O-05 del Socio de Producción:** «No queda claro quién corrige un error de registro». La sección 7 fija quién corrige, quién aprueba y cómo queda la traza.
- **Línea base del problema:** el 70,8 % de los registros de despacho del Anexo 2.5 (Excel 2026) está incompleto. Sin un responsable por dominio, no hay quién responda por esa cifra.

2. Marco de referencia: PMBOK® 8

La Guía PMBOK® 8.ª edición organiza la dirección de proyectos en seis principios, siete dominios de desempeño (Gobernanza, Alcance, Cronograma, Finanzas, Interesados, Recursos y Riesgo) y cinco áreas de foco (Inicio, Planificación, Ejecución, Monitoreo y Control, y Cierre). Este entregable se ubica así:

Área de foco	Ejecución: se coordinan personas y recursos para producir un entregable de la EDT.
Dominio de desempeño	Gobernanza (estructura de decisión, roles y rendición de cuentas).
Proceso principal	**1.4 Gestionar la Ejecución del Proyecto:** produce el entregable 1.3.5 del plan aprobado.
Procesos relacionados	**6.3 Adquirir Recursos:** asignación de personas de Roma Bag's a roles de datos. **5.4 Gestionar el Involucramiento de los Interesados:** el Socio y el personal pasan de usuarios a responsables. **1.5 Gestionar el Aseguramiento de la Calidad:** el Comité aprueba las reglas de calidad por campo. **1.6 Gestionar el Conocimiento del Proyecto:** el Comité recibe y conserva lo aprendido (1.5.18). **2.6 Validar el Alcance:** la Gerencia acepta el entregable en el Gate 1.

2.1 Principios PMBOK® 8 aplicados

Principio	Cómo se aplica en el Comité de Datos
Enfocarse en el valor	Cada decisión del Comité se vincula a los beneficios del Acta: menos pedidos incompletos (de 9 a 1 o menos al mes), menos dobles envíos y conciliación de menos de una hora semanal.
Integrar la calidad	La calidad se controla en el origen: cada dominio tiene un Steward que revisa sus registros, en vez de corregir todo en el cuadre del sábado.
Liderar con responsabilidad	Cada dominio tiene exactamente un Data Owner que rinde cuentas. No hay datos «de todos» ni «de nadie».
Construir una cultura empoderada	Los responsables son personas de Roma Bag's, no del equipo consultor. El Socio de Producción decide sobre los datos de su taller.
Adoptar una visión holística	Los dominios siguen el flujo completo venta → stock → despacho, incluido el taller alterno.
Integrar la sostenibilidad	El Comité se diseña para seguir funcionando después del 26/04/2027, sin depender de la UNTELS.

2.2 Entradas, herramientas y salidas

Entradas	Herramientas y técnicas	Salidas
• Acta de Constitución (25/09/2026) • Línea base del alcance: EDT, REQ-01 a REQ-10 y criterios del Gate 1 • Plan de Gestión de las Comunicaciones • Plan de Involucramiento y Registro de Interesados (SH-01 a SH-06) • Registro de riesgos (R-01, R-02, R-03) y de objeciones (O-01 a O-05) • Factores ambientales: 19 personas, sin TI, temporada alta sep–ene • Activos: WhatsApp, Google Drive, Google Meet	• Juicio de expertos del Equipo Consultor UNTELS • Marco DAMA-DMBOK (roles de gobierno de datos), adaptado a microempresa • Análisis de interesados (poder / interés) • Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) • Reunión de instalación del Comité • Toma de decisiones por consenso con voto dirimente de la Presidenta	• Comité de Datos constituido (este documento firmado) • Designación de Owners y Stewards por dominio • Matriz RACI de gobierno de datos • Procedimiento de corrección de errores (cierra O-05) • Calendario de sesiones hasta el Gate 1 • Actualizaciones a documentos del proyecto (sección 10)

Nota: PMBOK® 8 no define roles específicos de gobierno de datos. Los conceptos de Data Owner, Data Steward y Custodio técnico se toman del marco DAMA-DMBOK y se integran al dominio de Gobernanza del proyecto.

3. Contexto y justificación

Hoy la información de Roma Bag's está repartida entre cuadernos de inventario, seis celulares de venta sin sincronización y hojas de Excel que la Gerencia concilia manualmente cada sábado. Nadie tiene asignada la responsabilidad de que un dato esté completo y correcto. Las consecuencias ya están documentadas:

Evidencia	Dato	Fuente
Registros de despacho incompletos	70,8 %	Anexo 2.5, Excel 2026
Pedidos incompletos al mes	9 (sobrecosto de S/ 19 a S/ 24 por envío duplicado)	Acta de Constitución
Tiempo de conciliación de la Gerencia	1 día laborable semanal (sábado)	Acta de Constitución
Pérdida de historial	Registro de 2024 borrado accidentalmente; no recuperable	Registro de incidentes
Objeción del Socio O-05	«No queda claro quién corrige un error de registro» — abierta	Monitoreo de interesados, 25/09/2026

El piloto de captura (1.3.16–1.3.22) y la configuración de Odoo (Fase 2) requieren que alguien apruebe el catálogo, defina qué campos son obligatorios, otorgue accesos y corrija errores. Sin esos responsables nombrados antes del piloto, los problemas actuales se trasladarían a la nueva plataforma.

4. Constitución del Comité de Datos

4.1 Naturaleza y objetivo

El Comité de Datos es el órgano de Roma Bag's que **decide, aprueba y vigila** las reglas sobre los datos de inventario, producción, ventas, despachos y costos. Su objetivo es que Gerencia, Ventas y Producción trabajen con datos confiables y que exista un responsable claro para cada dato. No reemplaza al Comité Directivo del proyecto (Acta, sección Autoridad): el Comité Directivo decide sobre alcance, cronograma y presupuesto; el Comité de Datos decide sobre los datos.

4.2 Funciones

1. Aprobar la designación de Data Owners y Data Stewards, y sus reemplazos.
2. Aprobar el inventario, la clasificación y los accesos a los datos (actividad 1.3.6).
3. Aprobar el diccionario de datos y las reglas de calidad por campo (actividad 1.3.7), incluidos los campos obligatorios de la muestra del objetivo 4.
4. Revisar el SOP del flujo venta–stock–despacho antes de su aprobación por Gerencia y Producción (1.3.10–1.3.11).
5. Aprobar la política de respaldo, retención y seguridad (1.3.12–1.3.13).
6. Validar el catálogo depurado (1.3.15) y, en la Fase 2, el catálogo completo y la conciliación de la migración (1.4.7–1.4.11).
7. Resolver las correcciones de datos que superen la autoridad de un Steward (sección 7).
8. Revisar los indicadores de calidad de datos y decidir acciones cuando no se cumplan.
9. Recibir en la actividad 1.5.18 los SOP, el diccionario y los controles, y mantenerlos actualizados después del cierre.

4.3 Composición

Cargo en el Comité	Titular	Rol en Roma Bag's / proyecto	Participación
Presidenta	Nathaly Milagros Rupay Vega	Gerencia General · Patrocinadora (SH-01)	Voz y voto. Voto dirimente.
Miembro	Socio / Jefe de Producción *	Socio (SH-02)	Voz y voto. Su opinión consta en acta en toda decisión que afecte al taller.
Miembro	Data Steward de Ventas *	Personal de Ventas (SH-03)	Voz y voto.
Miembro	Data Steward de Empaque y Despacho *	Personal de Empaque (SH-04)	Voz y voto.
Invitada permanente	Encargada del Taller Alterno *	Taller alterno (sin código SH)	Voz. Steward de los registros de su taller.
Secretaría técnica (solo durante el proyecto)	Maria Camargo	Líder del Proyecto · Equipo Consultor UNTELS	Voz sin voto. Convoca, conduce y levanta acta.

Cargo en el Comité	Titular	Rol en Roma Bag's / proyecto	Participación
Asesoría técnica (solo durante el proyecto)	Analista de Sistemas, Analista de Calidad y Analista de Infraestructura (UNTELS)	Custodio técnico temporal, reglas de calidad, respaldo y red	Voz sin voto, según agenda.

** Nombre a consignar y firmar en la sesión de instalación (S1). Los registros del proyecto identifican estos cargos, pero no los nombres de sus titulares; el documento no los asume.*

4.4 Funcionamiento

Aspecto	Regla
Quórum	Presidenta más al menos dos miembros con voto.
Decisiones	Por consenso. Si no hay consenso, decide la Presidenta. Si la decisión afecta al taller, la opinión del Socio se registra en el acta (respuesta al riesgo R-01).
Registro	Toda decisión se anota en el Registro de cambios, incidentes y decisiones (actividad 1.1.6). El acta se emite en un día hábil (COM-09) y se guarda en Drive › 03_Cimentar.
Duración de sesión	Máximo 30 minutos, presencial en el taller; Google Meet solo si alguien no puede asistir. Nunca en sábado (día de cuadre).
Frecuencia durante el proyecto	Por hito: tres sesiones antes del Gate 1 (sección 9) y sesiones puntuales en Integrar y Optimizar. Se evita sumar reuniones semanales al Socio y a Ventas en temporada alta.
Frecuencia después del cierre	Mensual (30 minutos) y extraordinaria ante un incidente crítico de datos.
Vigencia	Indefinida. El Comité continúa después del fin administrativo del proyecto (26/04/2027).
Reemplazos	Si un titular deja la empresa o el rol, la Presidenta designa un reemplazo en la siguiente sesión; el reemplazo firma su aceptación.

5. Roles de gobierno de datos

Se usan cuatro roles. Una misma persona puede tener más de un rol, pero cada dominio debe tener **un solo Data Owner**.

Rol	Quién es	Responsabilidades	Dedicación estimada
Data Owner (dueño/a del dato)	Responsable de negocio de un dominio.	Decide qué datos se registran y quién accede; aprueba reglas de calidad y cambios; aprueba correcciones que afectan stock, precios o montos; rinde cuentas por la calidad del dominio.	30 min/semana durante el proyecto; 30 min/mes después.
Data Steward (responsable operativo/a)	Persona que trabaja el proceso a diario.	Revisa que los registros de su dominio estén completos; corrige errores según la sección 7; reporta incidencias; propone mejoras al diccionario; orienta a sus compañeros.	1–2 h/semana durante Cimentar e Integrar; 30 min/semana después.
Custodio técnico	Quien administra la plataforma.	Administra la base del piloto y Odoo, los respaldos y los permisos técnicos según lo que aprueban los Owners. No decide sobre el contenido de los datos.	Durante el proyecto: Analista de Sistemas UNTELS. Después: por decidir (D-01).
Usuario de datos	Todo el personal que registra o consulta.	Registra según el SOP, consulta solo lo autorizado y avisa al Steward cuando detecta un error.	Parte del trabajo diario.

5.1 Criterios para elegir a los Data Stewards

- Conoce el proceso del dominio y lo realiza a diario.
- Usa el celular con soltura (la solución debe operar desde celular, restricción 2 del Acta).
- Acepta el rol voluntariamente y tiene disponibilidad de 1 a 2 horas semanales.
- Entiende que el rol cuida la calidad del dato, no fiscaliza a sus compañeros (respuesta al riesgo R-03): las revisiones se reportan por equipo, nunca como ranking individual.

6. Dominios de datos y designaciones

Los dominios siguen el flujo venta → stock → despacho del Acta y la operación de los dos talleres. La clasificación es preliminar; se confirma en la actividad 1.3.6.

Dominio	Datos que incluye	Data Owner	Data Steward	Clasificación preliminar
D1 · Catálogo de productos	Modelos, variantes, códigos, unidad de venta y precio de lista.	Gerencia General	Steward de Ventas (el Socio valida las especificaciones de fabricación).	Interna
D2 · Producción y talleres	Órdenes de producción e ingresos de producto terminado del taller principal y del taller alterno.	Socio / Jefe de Producción	Operario/a designado/a por el Socio (taller principal); Encargada del Taller Alterno (taller alterno).	Interna
D3 · Inventario y stock	Existencias por ubicación, movimientos, ajustes y devoluciones.	Gerencia General	Steward de Empaque y Despacho.	Interna
D4 · Ventas y clientes	Pedidos, cliente (mayorista/minorista), vendedor, celular de registro, precio vendido y estado de pago.	Gerencia General	Steward de Ventas.	Interna (datos de clientes: acceso restringido)
D5 · Despachos	Orden de despacho, venta asociada, dirección, motorizado, fecha, costo de envío y estado de entrega.	Gerencia General	Steward de Empaque y Despacho.	Interna
D6 · Costos y rentabilidad operativa	Costos unitarios, margen y ganancia neta del reporte de rentabilidad (no sustituye estados financieros).	Gerencia General	Gerencia General (con apoyo del Analista de Calidad durante 1.5.1–1.5.2).	Confidencial (solo Gerencia)

6.1 Ruta de cada dominio en el proyecto

Dominio	Fuente actual	Fase 1 · Piloto	Fase 2 y 3 · Odoo
D1 Catálogo	Excel y cuadernos	Catálogo depurado (1.3.14–1.3.15)	Catálogo completo cargado y conciliado (1.4.7–1.4.9)
D2 Producción	Cuadernos; Excel propio del taller alterno	Registro al cierre del turno (O-01)	Talleres principal y alterno configurados (1.4.14–1.4.15)
D3 Inventario	Cuadernos físicos	Base central y consulta móvil < 2 min (1.3.18–1.3.19)	Rebaja automática de stock (1.4.12–1.4.13)
D4 Ventas	Seis celulares sin sincronización	Captura con reglas de validación (1.3.17)	Formulario de ventas validado (1.4.16)
D5 Despachos	Excel (70,8 % incompleto)	Captura con campos obligatorios	Despacho bloqueado sin venta válida (1.4.17–1.4.19)

Dominio	Fuente actual	Fase 1 · Piloto	Fase 2 y 3 · Odoo
D6 Costos	Cuadre manual de la Gerencia	—	Reportes de rentabilidad y ganancia neta (1.5.1–1.5.2)

6.2 Designación nominal

La designación se formaliza con la firma de cada persona en la sección 13. Para el Steward de Ventas se nombra además un suplente, porque Ventas opera con seis celulares y su carga sube en la temporada minorista (septiembre a enero).

Designación	Nombre	Dominios
Data Owner	Nathaly Milagros Rupay Vega	D1, D3, D4, D5, D6
Data Owner	Socio / Jefe de Producción: _____	D2
Data Steward de Ventas	_____	D1, D4
Suplente del Steward de Ventas	_____	D1, D4
Data Steward de Empaque y Despacho	_____	D3, D5
Data Steward de Producción (taller principal)	_____	D2
Data Steward del Taller Alterno	_____	D2 (taller alterno)
Custodio técnico temporal	Analista de Sistemas, Equipo Consultor UNTELS: _____	Plataforma del piloto y Odoo de pruebas

7. Matriz RACI de gobierno de datos

R = realiza · A = aprueba y rinde cuentas (uno por fila) · C = consultado · I = informado.

Actividad o decisión	Gerencia (Owner)	Socio (Owner D2)	Stewards	Custodio técnico	Líder del Proyecto	Analista de Calidad
Instalar el Comité y aprobar designaciones (1.3.5)	A	C	C	I	R	C
Inventario, clasificación y accesos (1.3.6)	A	C	C	R	I	C
Diccionario y reglas de calidad por campo (1.3.7)	A	C	C	C	I	R
SOP venta–stock–despacho (1.3.10–1.3.11)	A	C	C	I	C	R
Política de respaldo y seguridad (1.3.12–1.3.13)	A	I	I	R	C	I
Catálogo depurado (1.3.14–1.3.15)	A	C	R	R	I	C
Corregir errores en D1, D3, D4, D5 y D6	A	I	R	C	I	I
Corregir errores en D2 (producción y talleres)	I	A	R	C	I	I
Alta o cambio de un producto del catálogo	A	C	R	C	I	I

Actividad o decisión	Gerencia (Owner)	Socio (Owner D2)	Stewards	Custodio técnico	Líder del Proyecto	Analista de Calidad
Otorgar o retirar accesos por rol (1.4.5–1.4.6)	A	C	I	R	I	C
Conciliar migración y aprobar saldos (1.4.11, 1.5.11)	A	C	R	R	I	C
Auditoría de calidad de datos (1.5.15)	A	I	R	C	I	C
Recibir SOP, diccionario y controles (1.5.18)	A	C	I	C	R	C

8. Procedimiento de corrección de errores de registro

Responde a la objeción **O-05** del Socio de Producción. Aplica desde el piloto (1.3.21) y continúa en Odoo.

1. **Aviso.** Quien detecta el error avisa al Steward del dominio por WhatsApp con: código o fecha del registro, campo, valor erróneo, valor correcto y una evidencia (foto de la nota, guía o mensaje del cliente).
2. **Verificación.** El Steward contrasta el aviso con la evidencia física o documental en un máximo de un día hábil.
3. **Corrección menor.** Si el error no cambia cantidades de stock, precios ni montos (por ejemplo, dirección, teléfono o nombre del cliente), el Steward lo corrige directamente.
4. **Corrección mayor.** Si cambia stock, precios, montos o un despacho ya enviado, el Steward propone la corrección y el Data Owner del dominio la aprueba por WhatsApp antes de aplicarla.
5. **Trazabilidad.** Nunca se borra un registro: se anula y se crea uno nuevo. Cada corrección se anota en la bitácora de correcciones. Durante el piloto, Excel solo se actualiza según el protocolo de coexistencia (1.3.20).
6. **Errores repetidos.** Si un mismo tipo de error aparece tres o más veces en una semana, el Steward lo lleva al Comité; el Analista de Calidad evalúa si debe agregarse una regla de validación (1.3.17).
7. **Incidente crítico.** Una pérdida de datos o una falla de respaldo se avisa de inmediato al Líder del Proyecto y a la Gerencia (COM-11).

8.1 Bitácora de correcciones

Hoja en Google Drive (durante el piloto) y registro de cambios de Odoo (después de la salida en vivo), con estos campos:

Fecha	Dominio	Registro	Campo	Valor anterior	Valor nuevo	Motivo y evidencia	Corrigió	Aprobó

9. Calendario de sesiones del Comité

Las sesiones antes del Gate 1 caen dentro de la ventana del paquete EDT-1.3.02 Gobierno inicial y calidad (05/10 – 27/10/2026, según el Plan de Comunicaciones) y del inicio del piloto. Las fechas exactas se acuerdan en S1; se proponen días de semana y nunca sábado.

Sesión	Momento propuesto	Agenda y decisiones	Actividades EDT
S1 · Instalación	Semana del 19/10/2026	Aprobar este documento; firmar designaciones; aprobar el procedimiento de corrección (cierra O-05); acordar fechas de S2 y S3.	1.3.5
S2 · Reglas de datos	Semana del 26/10/2026	Aprobar inventario, clasificación y accesos; diccionario y campos obligatorios; revisar SOP y política de respaldo.	1.3.6, 1.3.7, 1.3.10–1.3.13
S3 · Preparación del Gate 1	Semana del 09/11/2026	Validar catálogo depurado; revisar consistencia de los registros del piloto e incidencias; confirmar evidencias para el Gate 1.	1.3.15, 1.3.22, 1.3.23
Gate 1	17/11/2026	La Gerencia verifica «comité y responsables designados» con este documento firmado.	1.3.24
Sesiones de Integrar	Por hito, nov 2026 – mar 2027	Catálogo completo, accesos por rol, conciliación de la migración y lote final.	1.4.5–1.4.11, 1.4.27
Sesiones de Optimizar	Mar – abr 2027	Aprobación de saldos, auditoría de calidad de datos y recepción de controles.	1.5.11, 1.5.15, 1.5.18

10. Actualizaciones a documentos del proyecto

Según PMBOK® 8, ejecutar el trabajo genera actualizaciones a los documentos del proyecto. Los cambios a los planes aprobados se tramitan como solicitud de cambio en el registro 1.1.6, como exige el Plan de Comunicaciones.

Documento	Actualización propuesta	Trámite
Registro de Interesados	Agregar **SH-07 Comité de Datos** (estrategia: gestionar de cerca). El Plan de Comunicaciones ya advierte que el Comité no figura entre SH-01 y SH-06.	Actualización de documento
Plan de Comunicaciones	Agregar **COM-16 Sesión del Comité de Datos** (Líder → Comité; presencial en el taller y acta en Drive; por hito) y **COM-17 Aviso de corrección de datos** (Usuario → Steward; WhatsApp; cuando ocurra).	Solicitud de cambio (1.1.6)
Registro de objeciones	Marcar O-05 como resuelta cuando el Socio firme el procedimiento de la sección 8.	Actualización de documento
Registro de riesgos	Agregar los riesgos RD-01 a RD-04 de la sección 11.	Actualización de documento
Registro de decisiones (1.1.6)	Registrar la constitución del Comité, las designaciones y las decisiones pendientes D-01 a D-03.	Actualización de documento

11. Supuestos, restricciones y riesgos

11.1 Supuestos

- La Gerencia y el Socio participan en las tres sesiones previas al Gate 1.
- Ventas y Empaque cuentan con al menos una persona dispuesta a asumir el rol de Steward.
- La encargada del taller alterno acepta incluir sus registros en la consolidación (registro de cambios del proyecto).

- El tiempo de los Owners y Stewards se absorbe en su jornada; no se paga como costo adicional del proyecto.

11.2 Restricciones

- No hay personal de TI en Roma Bag's; el soporte técnico posterior al cierre está fuera del alcance (restricción 6 del Acta).
- Las sesiones deben ser cortas y no detener la producción ni la atención al cliente (restricción 5).
- Temporada minorista alta de septiembre a enero: disponibilidad reducida de Ventas.
- La información de costos y ganancia solo se comunica a la Gerencia (Plan de Comunicaciones, confidencialidad).

11.3 Riesgos del entregable

ID	Riesgo	Respuesta	Responsable
RD-01	La Gerencia es Owner de cinco de seis dominios y ya asume finanzas, marketing, almacén y logística: puede convertirse en cuello de botella.	Las correcciones menores las resuelve el Steward sin aprobación (sección 8, paso 3). La Gerencia solo aprueba cambios de stock, precios y montos.	Líder del Proyecto
RD-02	Después del 26/04/2027 nadie en Roma Bag's administra la plataforma (sin custodio técnico interno).	Decidir D-01 antes del Gate 2 y capacitar a la persona elegida dentro de 1.5.7–1.5.9.	Gerencia General
RD-03	Los Stewards perciben el rol como fiscalización o carga extra en temporada alta.	Reportes por equipo, sin rankings; dedicación acotada; suplente en Ventas.	Analista de Calidad
RD-04	El Socio no asume la propiedad de D2 (vinculado a R-01, hoy en estado «Reacio»).	Mostrarle el procedimiento que cierra su propia objeción O-05; registro solo al cierre del turno; su opinión consta en toda decisión del taller.	Líder del Proyecto

12. Criterios de aceptación y decisiones pendientes

12.1 Criterios de aceptación del entregable 1.3.5

1. Comité instalado en la sesión S1 con quórum y acta emitida en un día hábil.
2. Los seis dominios tienen exactamente un Data Owner y al menos un Data Steward con nombre.
3. Cada persona designada firmó su aceptación (sección 13).
4. Procedimiento de corrección aprobado por el Comité, con la conformidad del Socio (cierra O-05).
5. Fechas de S2 y S3 acordadas antes del Gate 1.
6. Documento firmado y guardado en Drive › 03_Cimentar con la nomenclatura AAAA-MM-DD_tipo_vN.

Esfuerzo y costo de la actividad según la línea base de costos: **8 horas del Líder del Proyecto, S/ 240,00** (estimación académica aproximada, pendiente de aprobación).

12.2 Decisiones pendientes

ID	Decisión	Opciones	Recomendación	Plazo
D-01	Quién será el custodio técnico después del cierre.	a) La Gerencia. b) El Steward de Ventas como administrador funcional de Odoo. c) Proveedor externo por demanda (con costo, fuera del alcance).	b), con c) solo ante fallas técnicas que no pueda resolver. Ventas ya usa el sistema a diario y tiene buena disposición digital.	Antes del Gate 2 (08/03/2027)
D-02	Nombres del Socio, Stewards, suplente y encargada del taller alterno.	Designación en la sesión S1.	Que el Socio proponga al Steward de su taller; que Ventas proponga a su Steward.	Sesión S1
D-03	Participación del taller alterno en el Comité.	a) Miembro con voto. b) Invitada permanente con voz.	b): sus registros se consolidan, pero no es parte de la estructura interna de Roma Bag's. Revisar en Integrar (1.4.14–1.4.15).	Sesión S1

13. Aprobación y aceptación de designaciones

Con su firma, la Gerencia General aprueba la constitución del Comité de Datos y cada persona designada acepta el rol y las responsabilidades descritas en este documento.

Nombre	Rol en el Comité	Firma	Fecha
Nathaly Milagros Rupay Vega	Presidenta del Comité · Data Owner D1, D3, D4, D5, D6		
	Socio / Jefe de Producción · Data Owner D2		
	Data Steward de Ventas		
	Suplente del Steward de Ventas		
	Data Steward de Empaque y Despacho		
	Data Steward de Producción (taller principal)		
	Data Steward del Taller Alterno (invitada permanente)		
Maria Camargo	Secretaría técnica · Líder del Proyecto, Equipo Consultor UNTELS		