ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

IDENTIFICADOR DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: Transformación Digital y Gobernanza de Datos en Roma Bag’s

Fecha: 25 de septiembre del 2026

Unidad de negocios / Área: Gerencia General - Roma Bag’s

Promotor del proyecto: Nathaly Rupay Vega

Gerente del proyecto: Maria Camargo

PROPÓSITO DEL PROYECTO

Roma Bag’s fabrica y vende carteras. Su inventario se registra en cuadernos, las ventas se distribuyen entre seis celulares y la conciliación se hace manualmente en Excel. La Gerencia dedica un día laborable semanal a cuadrar registros y se reportan nueve pedidos incompletos al mes. En el Anexo 2.5, Excel 2026, el 70,8 % de los registros de despacho carece de información financiera o logística completa. Estas condiciones dificultan conocer el stock, controlar despachos y decidir con información oportuna.

El proyecto ordenará los registros y el flujo venta, stock y despacho para que la empresa aproveche mejor su capacidad instalada y atienda con mayor certeza a sus clientes mayoristas. El crecimiento de ventas y de margen se evaluará como beneficio del negocio, sin presentarlo como resultado garantizado al cierre del proyecto.

NECESIDAD DEL NEGOCIO

Roma Bag's es una microempresa de fabricación y venta de carteras conformada por 19 personas (18 internas más logística tercerizada), con una capacidad instalada de 3 máquinas de producción (30–40 carteras/día). La gestión de su información operativa y comercial está fragmentada: el inventario se registra en cuadernos físicos, las ventas en 6 celulares sin sincronización, y la conciliación se realiza en Excel de forma manual.

Esta fragmentación genera un problema central: **gestión fragmentada y no estandarizada de la información** operativa y comercial, que impide el control oportuno del negocio. En el Anexo 2.5 (Excel 2026) se evidencia que el 70.8% de los registros de despacho carecen de información financiera o logística completa.

Efectos directos documentados: la Gerencia pierde 1 día laborable semanal (los sábados) en conciliación manual; se registran 9 pedidos incompletos al mes, cada uno con un sobrecosto logístico de S/. 19 a S/. 24 por envío duplicado; las decisiones gerenciales son reactivas por falta de información confiable y oportuna; y no existe historial de datos íntegro para proyectar la demanda estacional (temporada alta: febrero–mayo para mayoristas, septiembre–enero para minoristas).

Efecto final si no se actúa: estancamiento operativo y comercial que impide aprovechar la capacidad instalada y consolidar la base de clientes mayoristas.

SOLUCIÓN PROPUESTA

ALTERNAVIDA CONSIDERADA	Por que se escoge / No se escoge
Arquitectura BI a medida (Data Warehouse + ETL + Power BI)	No se escoge: alto costo y tiempo de implementación (12/21 en la evaluación de viabilidad); sobredimensionada para una microempresa sin área de TI.
Ecosistema no-code (Google Sheets API + AppSheet)	No se escoge: alto costo y tiempo de implementación (12/21 en la evaluación de viabilidad); sobredimensionada para una microempresa sin área de TI.
ERP modular open-source (Odoo Community)	No se escoge de forma directa: viable (18/21) pero de alto riesgo si se instala sin que el equipo tenga primero el hábito del dato digital y la conectividad estabilizada.
Transformación Digital por Fases (solución híbrida incremental)	**Se escoge: mayor puntaje en la evaluación de viabilidad (30/35). Integra secuencialmente las plataformas anteriores (no-code → Odoo → analítica), reduce el riesgo de sobredimensionamiento tecnológico y se ajusta a las restricciones operativas y culturales de Roma Bag's.**

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Integrar y estandarizar la gestión de la información operativa y comercial de Roma Bag’s mediante reglas de datos, un piloto de captura controlada y Odoo Community, de modo que Gerencia, Ventas y Producción consulten datos confiables de inventario, ventas y despachos al cierre del proyecto.

N.º	Objetivo específico y criterio de cumplimiento
1	Definir responsables de los datos, diccionario básico, reglas de calidad, accesos y política de respaldo; aprobar el flujo venta, stock y despacho antes del Gate 1.
2	Estabilizar la conectividad y probar la captura centralizada y la consulta móvil de stock en un piloto limitado; medir una consulta de menos de dos minutos antes del Gate 1.
3	Configurar Odoo Community para inventario, ventas, talleres y despachos; migrar y conciliar el catálogo y los registros del piloto, y superar UAT sin defectos críticos abiertos antes del Gate 2.
4	Poner en operación un flujo obligatorio de venta, stock y despacho, con campos validados y registro de los despachos del periodo de prueba; reducir a 5 % o menos los registros incompletos de la muestra revisada tras la salida en vivo.
5	Habilitar reportes móviles de stock, calidad de datos y rentabilidad operativa definida con Gerencia; verificar sus resultados con operaciones reales antes del Gate 3.
6	Capacitar a los roles previstos, activar Odoo en todos los dispositivos incluidos, retirar la captura del piloto y transferir al Comité de Datos los procedimientos y controles antes del cierre.

La línea base del objetivo 4 es el 70,8 % de registros de despacho incompletos del Anexo 2.5. La muestra y los campos obligatorios se fijarán en los requisitos aprobados; no se presume que el historial perdido de 2024 pueda recuperarse.

BENEFICIOS DE LA ORGANIZACIÓN

Tras la puesta en marcha, Roma Bag’s buscará bajar los pedidos incompletos de nueve a uno o menos al mes, evitar dobles envíos y reducir la conciliación gerencial de un día semanal a menos de una hora. La organización medirá estos beneficios durante la operación.

El historial de doce meses para proyectar demanda se acumulará con registros futuros; no se presume recuperar los datos perdidos de 2024.

ALINEAMIENTO CON PLAN ESTRATÉGICO DE LA ORGANIZACIÓN

ALCANCE DEL PROYECTO

Cimentar mejora la red, define reglas y prueba una base central temporal. Integrar configura Odoo, migra datos y ejecuta UAT. Optimizar habilita reportes, capacita usuarios, realiza el corte a producción y verifica la aceptación.

- **Incluido:** Se incluyen diagnóstico AS-IS y TO-BE, limpieza de Excel, roles, respaldos, SOP, catálogo, talleres, flujo venta, stock y despacho, pruebas y entrega documental. Se usarán tres portátiles y seis celulares existentes. Excel coexistirá durante el piloto; Odoo será la fuente oficial tras el corte.

- **Excluido:** Se excluyen hardware nuevo, facturación electrónica, contabilidad formal, SUNAT, comercio electrónico, maquinaria, almacén de datos y soporte permanente. El reporte de rentabilidad operativa no sustituye estados financieros. Una necesidad de desarrollo a medida se tratará como cambio de alcance.

AUTORIDAD DEL PROYECTO

- **AUTORIZACIÓN:** La firma de la presente Acta por parte de la Gerencia General (Natalie) autoriza formalmente el inicio del proyecto y otorga al Líder del Proyecto / Equipo Consultor UNTELS la autoridad para aplicar recursos a las actividades descritas en la EDT.

- **GERENTE DEL PROYECTO:** El Líder del Proyecto queda facultado para: coordinar al equipo consultor, convocar y dirigir las sesiones de diagnóstico, entrevistas y talleres de capacitación, elaborar y mantener el cronograma y el registro de control de cambios, y presentar los avances semanales a la Gerencia.

- **COMITÉ DIRECTIVO:** Conformado por la Gerencia General (Natalie) como Promotora/Patrocinadora, con participación consultiva del Socio de Producción para las decisiones que afecten el área de producción. Las decisiones de alto impacto (cambios de alcance, cronograma o presupuesto) requieren su aprobación formal en el Registro de Control de Cambios.

- **CONTROLES:** El avance se controla mediante informes semanales, el Registro de Control de Cambios, y tres Gates de aprobación formal (uno por fase) en los que la Gerencia valida el cumplimiento de los criterios de aceptación antes de autorizar el paso a la siguiente fase.

ROLES Y RESPONSABILIDADES

Rol	Responsabilidad
Gerencia General (Natalie) — Promotora / Patrocinadora	Autoriza el proyecto, firma el Acta y los Gates de cada fase, participa en UAT, valida SOPs y políticas, y es usuaria principal del módulo analítico gerencial.
Socio / Jefe de Producción	Valida el modelo de datos y SOPs desde la perspectiva

	operativa; participa en UAT de Fase 2; adopta el sistema en el taller de producción.
Personal de Ventas	Registra ventas en la plataforma centralizada; participa en capacitación y UAT; usa la consulta de stock desde celular.
Personal de Empaque / Logística (motorizados)	Ejecuta el registro de despacho bajo el nuevo protocolo venta→stock→despacho.
Líder del Proyecto / Equipo Consultor UNTELS	Dirige el diagnóstico, diseña y configura la solución por fases, redacta la documentación formal (Acta, SOPs, informes), y conduce las capacitaciones y los Gates.

DIAGRAMA DE HITOS

Hito	Fecha	Criterio de aceptación
Acta de constitución	25/09/2026	Firma de patrocinadora y gerente del proyecto.
Gate 1, Cimentar	17/11/2026	Red verificada; reglas, SOP y respaldo aprobados; datos validados y piloto revisado.
Gate 2, Integrar	08/03/2027	Odoo configurado y probado; migración conciliada; UAT sin defectos críticos abiertos; plan de salida autorizado.
Salida en vivo	31/03/2027	Usuarios capacitados, lote final conciliado y activación en dispositivos incluidos.
Gate 3, conformidad	21/04/2027	Aceptación y reportes verificados; evidencia de adopción y controles transferidos.
Fin administrativo	26/04/2027	Entrega final de documentación y archivo del proyecto.

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)

EDT	DESCRIPCIÓN
1.1	**Gestión del Proyecto**
1.1.1	Redactar el acta de constitución y objetivos medibles
1.1.2	Aprobar y firmar el acta de constitución
1.1.3	Identificar interesados y responsables del proyecto
1.1.4	Plan de alcance, cronograma, presupuesto y riesgos
1.1.5	Informes de avance y comité de seguimiento semanal
1.1.6	Registro de cambios, incidentes y decisiones
1.1.7	Control de alcance, riesgos, costo y calidad
1.2	**Diagnóstico y diseño AS-IS / TO-BE**
1.2.1	Observación directa del flujo venta–stock–despacho
1.2.2	Entrevistas a Gerencia, Ventas, Producción y Almacén
1.2.3	Auditoría de infraestructura, conectividad y dispositivos

1.2.4	Inventario de fuentes Excel, catálogos y calidad de datos
1.2.5	Documentar proceso AS-IS y validarlo con Gerencia
1.2.6	Diseñar flujo TO-BE y criterios del piloto frente a Odoo
1.2.7	Fichas de requisitos REQ-01 a REQ-10 y reglas de datos
1.2.8	Validación y firma de requisitos por responsables
1.2.9	Matriz de trazabilidad y prioridades de implementación
1.3	**FASE 1 · CIMENTAR: conectividad, piloto y gobierno base**
1.3.1	Mapear zonas muertas de Wi-Fi del taller
1.3.1.1	Diseñar el modelo de datos (pred: 1.2.8)
1.3.1.2	Validar compatibilidad del modelo con Odoo (pred: 1.3.1.1)
1.3.2	Evaluar y seleccionar solución de red
1.3.2.1	Mapear zonas muertas de Wi-Fi en el taller (pred: 1.2.4)
1.3.2.2	Evaluar y seleccionar solución de red (pred: 1.3.2.1)
1.3.2.3	Implementar la solución de red seleccionada (pred: 1.3.2.2)
1.3.2.4	Verificar acceso por datos móviles 4G/5G (pred: 1.3.2.3)
1.3.3	Implementar solución de red seleccionada
1.3.4	Verificar conectividad y respaldo 4G/5G
1.3.5	Constituir comité y nombrar Data Owners / Stewards
1.3.6	Definir inventario, clasificación y acceso a datos
1.3.7	Diccionario de datos y reglas de calidad por campo
1.3.8	Diseñar modelo de datos del piloto y mapeo a Odoo
1.3.9	Validar compatibilidad del modelo con Odoo
1.3.10	Redactar SOP del flujo venta–stock–despacho
1.3.11	Revisar y aprobar SOP con Gerencia y Producción
1.3.12	Definir política de respaldo, retención y seguridad
1.3.13	Aprobar política de respaldo y seguridad
1.3.14	Limpiar, deduplicar y estandarizar Excel históricos
1.3.15	Validar catálogo depurado con Data Owners
1.3.16	Desplegar base central del piloto con respaldo
1.3.17	Configurar reglas de validación de captura del piloto

1.3.18	Configurar consulta de stock desde celular
1.3.19	Prueba cronometrada de consulta de stock
1.3.20	Protocolo de coexistencia con Excel y corte a Odoo
1.3.21	Piloto de captura real limitada en base central
1.3.22	Verificar consistencia de registros del piloto
1.3.23	Evaluar adopción y documentar incidencias del piloto
1.3.24	GATE 1 · Aprobación Cimentar
GATE 1 — Aprobación Fase Cimentar Predecesores: 1.3.2.4, 1.3.3.4, 1.3.4.5, 1.3.5.1, 1.3.5.2 Criterio: red estable, 100% registros en base única, SOPs firmados, hábito digital confirmad	
1.4	**FASE 2 · INTEGRAR: Odoo, migración y aceptación**
1.4.1	Seleccionar y contratar servidor de despliegue
1.4.2	Instalar SO y dependencias en servidor
1.4.3	Instalar y verificar Odoo Community
1.4.4	Configuración inicial de Odoo, compañía y almacenes
1.4.5	Crear usuarios y perfiles de acceso por rol
1.4.6	Verificar restricciones y acceso cruzado
1.4.7	Solicitar y recibir catálogo completo de productos
1.4.8	Conciliar catálogo nuevo con los datos limpios
1.4.9	Cargar catálogo y variantes en entorno de pruebas
1.4.10	Migrar registros del piloto a Odoo de pruebas
1.4.11	Verificar integridad y conciliación posmigración
1.4.12	Configurar rebaja automática de stock
1.4.13	Prueba interna de rebaja y casos de devolución
1.4.14	Configurar talleres principal y alterno
1.4.15	Verificar consolidación de registros de talleres
1.4.16	Configurar formulario de ventas y validaciones
1.4.17	Configurar flujo obligatorio Venta–Stock–Despacho
1.4.18	Verificar bloqueo de despacho sin venta válida
1.4.19	Configurar vista de despacho para motorizado
1.4.20	Redactar casos UAT CP-01 a CP-06 y pruebas de datos

1.4.21	Prueba técnica de conectividad y dispositivos
1.4.22	Preprueba con socio de Producción
1.4.23	UAT con personal de Ventas
1.4.24	UAT con socio de Producción y operarios
1.4.25	UAT con Gerencia Natalie
1.4.26	Registrar, corregir y repetir pruebas críticas UAT
1.4.27	Conciliar lote final y plan de migración a producción
1.4.28	Certificado de cero defectos críticos abiertos
1.4.29	GATE 2 · Aprobación Integrar
GATE 2 — Aprobación Fase Integrar Predecesores: 1.4.5.8 Criterio: Odoo operativo, datos migrados íntegros, flujo mandatorio activo, UAT aprobado por los tres usuarios clave sin errores críticos	
1.5	Fase 3 - Optimizar
1.5.1	Configurar panel de rentabilidad y KPIs operativos
1.5.2	Configurar reporte automatizado de ganancia neta
1.5.3	Panel de calidad de datos y alertas de excepción
1.5.4	Verificar restricción de reportes por rol
1.5.5	Manuales de usuario de Odoo por rol
1.5.6	Guía de auto recuperación y contingencia
1.5.7	Capacitación a personal de Ventas y datos
1.5.8	Capacitación a Producción y operarios
1.5.9	Capacitación a Gerencia Natalie
1.5.10	Ensayo de corte y respaldo de producción
1.5.11	Migración final conciliada y aprobación de saldos
1.5.12	Despliegue final y salida en vivo Odoo
1.5.13	Retirar captura de piloto y fijar Odoo como fuente oficial
1.5.14	Monitoreo de operaciones reales y soporte intensivo
1.5.15	Auditoría de calidad de datos por Data Stewards
1.5.16	Verificar reportes gerenciales en uso real
1.5.17	Verificar criterios de aceptación y KPIs
1.5.18	Transferir SOP, diccionario y control a Comité de Datos

1.5.19	Lecciones aprendidas de TI y adopción
1.5.20	Informe final y expediente de aceptación
1.5.21	GATE 3 · Acta de conformidad y cierre
GATE 3 — Acta de Conformidad y Cierre Predecesores: 1.5.5.4 y 1.5.5.1 Criterio: criterios de aceptación verificados, lecciones aprendidas documentadas, informe final aprobado	
1.5.22	Entrega final documental y transferencia de soporte
1.5.23	Archivo administrativo y fin del proyecto

Duración total del proyecto: 149 días hábiles (21 set 2026 – 26 abr 2027).

SUPUESTOS DE LA ORGANIZACIÓN Y AMBIENTALES

Se supone disponibilidad de usuarios clave, entrega oportuna del catálogo y conectividad estable. El presupuesto no contempla hardware nuevo. Se requiere un entorno de pruebas separado y uso desde celular. El control se hará con informes semanales, registro de cambios y los tres gates.

RESTRICCIONES DE LA ORGANIZACIÓN Y AMBIENTALES

1. Presupuesto limitado de microempresa: no se contempla la compra de hardware nuevo; la solución opera sobre los 3 laptops y 6 celulares existentes.
2. La solución debe ser obligatoriamente operable desde celular en todas las fases.
3. Coexistencia obligatoria con Excel durante toda la Fase 1.
4. Baja tolerancia al error del Socio de Producción: se requiere un entorno de pruebas separado del entorno productivo.
5. Restricción cultural: cualquier nueva herramienta debe ser intuitiva y no entorpecer la atención al cliente (antecedente: rechazo de un chatbot por 'muy robótico').
6. No existe personal ni área de TI interna; el soporte técnico post-cierre queda fuera del alcance del equipo consultor.

FACTORES CRITICOS DE EXITO

1. Compromiso sostenido de la Gerencia (Nathaly) con el uso diario del sistema, no solo con su aprobación formal.
2. Adopción efectiva por parte del Socio de Producción, actor con capacidad de veto operativo frente al taller.
3. Conectividad estable en el taller antes de escalar a Odoo en la Fase 2 (dependencia crítica identificada en el diagnóstico).
4. Cumplimiento de los tres Gates de aprobación antes de avanzar de fase, evitando saltos prematuros.
5. Cero errores críticos verificados en el UAT de Fase 2 antes de reemplazar operativamente los medios actuales.
6. Coexistencia planificada con el Excel para reducir la resistencia al cambio durante la transición.

APROBACIÓN

	
Nathaly Milagros Rupay Vega Gerencia General — Roma Bag's	**Maria Camargo** Líder del Proyecto — Equipo Consultor UNTELS